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Co (ne) očekávat?

● vlastní postřehy z několika firem
● fuckupy
● moderní development

○ code review
○ continuous Integration
○ testování



Řízení (softwarových)
projektů



Vodopádový 
model

● sekvenční přístup
● do dalšího kroku až když je 

předchozí perfektně připravený

● mnoho odpůrců pro použití v IT



Agilní
metodiky

● moderní přístup
● iterativní vývoj
● napojení na byznys

● sprinty
● ranní standupy
● zpětná vazba



Projektové workflow
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Zadání
úkolu

● dejte si na něm záležet!
○ programátor
○ tester

● změnové požadavky v průběhu 
vývoje



A neumělo by to ještě tohle?!



Code
review

✓ udržuje pořádek v kódu
✓ odhalí chyby návrhu
✓ přehled v projektu

○ snazší zastupitelnost

X náklady na code review
X (občas) budí emoce
X zpomaluje vývoj









Testování
aplikace

● testování programátorem
● regresní testy
● Unit testy
● Selenium testy
● akceptační (UAT testy)

○ Happy day scenario



Dominiku, otestuj to!



Dominiku, otestuj to!

Ale jak … ?



Release okno



„Zabezpečení” projektu









Nástroje pro 
každodenní užívání 
v SW vývoji



JIRA - správa workflow

Ukázka nastavení jednoduchého workflow





Zapomeňte na git pull ...





A mnoho dalších funkcí ...



Continuous 
integration

● automatizace rutin
● zrychlení nasazení nových 

featur
● kontrola code standardu …
● sestavení repozitáře



Použití nástroje Travis CI u open source projektu



Několik zážitků 
softwarového 
vývojáře...





Jezděte za kolegy na externích pracovištích….

nebo vězte, že se dozvíte, že ....



Jezděte za kolegy na externích pracovištích….

nebo vězte, že se dozvíte, že ....

… všechno děláte od stolu 😃



Pár rad (pro vývojáře) 
na závěr



● nedělejte znovu nic, co už někdo vymyslel před vámi …
● držte se zvyklostí v projektu
● nedávejte knihovny do rootu projektu, ale tam, kam patří
● testujte 



Děkuji za pozornost
info@luboshubacek.cz


